关于2018年度常州市金坛区政府性投资重点工程（项目）安排情况的报告

常州市金坛区发展和改革委员会

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，就2018年度常州市金坛区政府性投资重点工程（项目）安排情况向区人大常委会作专题汇报，请予审议。

一、安排基本思路

政府性投资项目建设事关我区经济发展大局，涉及当前及长远发展，也事关百姓生活改善，必须经区委、区政府审核，区人大审议批准，实施好这些项目具有严肃性。

今年以来，从中央到地方对防范和控制政府债务风险提出高要求，省政府于2017年发（苏政发〔2017〕124号）《省政府关于规范政府融资行为防范化解政府性债务风险的意见》文件，常州市也组织开展相关督查活动。因此，2018年政府投资项目编排工作是在防范政府债务风险大背景下进行的，规范性、可行性等方面比往年有了更为严苛的要求。

2018年度政府性投资项目编排贯彻量力而行，保重点、保民生、保发展的原则。在先后10多轮的项目梳理中，优先保证了民生项目建设，如重大交通基础设施、“263”环境整治、重要“补短板”社会事业项目和保障房建设。尤其突出了量力而行这一原则。根据全区政府债务控制线、项目资金来源、刚性资金总体需求预测、工程资金支付总量和逐年安排计划，来排定投资项目的优先顺序。根据区级货币资金结余量、还本付息后筹措量、土地出让金的净收益、其他经营性收入等四方面统筹安排当年投入计划。 近段时间，根据中央、省、市相关要求，区委、区政府主要领导亲自召集有关镇区、部门，对这些项目进一步逐一梳理。本轮梳理中，着重把握4条原则：

一是总量控制，只减不增。严控项目数和投资量，实施项目进一步下降到92个，项目概算总投资199.64亿元，年内计划投资73.38亿元。（先后共调减101个项目，调减总投资40.63亿元，调减年内计划投资21.43亿元。其中：调减续建项目33个，调减投资30.33亿元，调减年内计划投资6.75亿元；调减新建项目57个，调减总投资10.3亿元，调减年内计划投资14.68亿元。）
二是要素保障，积极稳妥。项目开工条件要求提高，列入新建计划的项目必须落实土地和资金，如多数保障房项目明确要求“列入棚改计划，获得政策性银行贷款后开工建设”。

三是突出重点，有保有压。突出搭建金坛区域内大型交通网络框架的紧迫性，推进一批续建、启动一批新建，如茅山旅游大道、金山路及钱资湖大桥工程、金茅公路等。突出“263”环境整治的必要性，如长荡湖入湖河道综合整治、第一污水处理厂移址新建、生活垃圾焚烧发电机飞灰库等。突出“补短板”社会事业项目的基础性，如江苏省华罗庚中学滨湖校区、第三人民医院、东城实验小学与幼儿园等。对于土地指标、规划指标与资金债务无法落实项目进行梳理，有必要实施的列入前期项目进行研究，短期内暂不实施的清出项目库。

四是分期实施，稳步推进。合理调整建设时序，进一步研究项目实施的必要性，把握项目开工的轻重缓急，强调前期工作的充分性，如涉铁通道、丹桂路及钱资湖隧道、钱资湖广场等项目调整为前期项目或储备项目，经过更加充分论证，待条件成熟后再行实施。金科园特勤消防站等一些新建项目的开工时间根据前期工作、土地、资金安排等因素也作了相应调整。

因此，2018年政府性投资项目清单草案较好地落实了强化政府性债务管理，既积极有为、又量力而行的要求。

二、政府性投资重点工程（项目）（续建新建）编排情况

（一）总体情况

2018年政府性投资项目清单和往年相比，按照分级管理的要求，镇区自行建设、自行付费的项目不再列入清单。由各镇区根据自身财力、土地供应情况决定实施与否和时序安排。

目前清单中，共排有政府性投资项目153个，2018年实施项目92个。项目概算总投资199.64亿元，年内计划投资73.38亿元。其中：续建项目47个，概算总投资137.26亿元，年内计划投资53.06亿元；新建项目45个，概算总投资62.38亿元，年内计划投资20.32亿元。前期项目61个。

（二）按工程性质划分

1.市政与交通工程51个，项目概算总投资91.4亿元，年内计划投资38.54亿元。其中续建项目24个，概算总投资61.51亿元，年内计划投资29.47亿元；新建项目27个，概算总投资29.89亿元，年内计划投资9.07亿元。

2.公建及社会事业工程24个，项目概算总投资87.8亿元，年内计划投资23.7亿元。其中续建项目12个，概算总投资49.32亿元，年内计划投资13.27亿元；新建项目12个，概算总投资38.48亿元，年内计划投资10.43亿元。

3.水利工程15个，项目概算总投资26.51亿元，年内计划投资8.87亿元。其中续建项目9个，概算总投资21.93亿元，年内计划投资7.05亿元；新建项目6个，概算总投资4.58亿元，年内计划投资1.82亿元。

4.其他工程2个，项目概算总投资4.5亿元，年内计划投资3.27亿元。均为续建项目。

（三）按属地划分

1.跨区域12个，项目概算总投资70.37亿元，年内计划投资25.79亿元。其中续建项目9个，概算总投资63.26亿元，年内计划投资24.24亿元；新建项目3个，概算总投资7.11亿元，年内计划投资1.55亿元。

2.滨湖新城14个，项目概算总投资45.6亿元，年内计划投资11.99亿元。其中续建项目8个，概算总投资37.25亿元，年内计划投资10.14亿元；新建项目6个，概算总投资8.35亿元，年内计划投资1.85亿元。

3.金沙老城7个，项目概算总投资16.25亿元，年内计划投资6.41亿元。其中续建项目4个，概算总投资7.25亿元，年内计划投资3.05亿元；新建项目3个，概算总投资9亿元，年内计划投资3.36亿元。

4.开发区7个，项目概算总投资8.18亿元，年内计划投资2.55亿元。其中续建项目2个，概算总投资0.33亿元，年内计划投资0.28亿元；新建项目5个，概算总投资7.85亿元，年内计划投资2.27亿元。

5.华科园18个，项目概算总投资14.7亿元，年内计划投资8.42亿元。其中续建项目10个，概算总投资9.47亿元，年内计划投资5.47亿元；新建项目8个，概算总投资5.23亿元，年内计划投资2.95亿元。

6.金科园7个，项目概算总投资16.85亿元，年内计划投资4.89亿元。其中续建项目3个，概算总投资6.02亿元，年内计划投资2.44亿元；新建项目4个，概算总投资10.83亿元，年内计划投资2.45亿元。

7.茅山旅游度假区6个，项目概算总投资5.84亿元，年内计划投资3.44亿元。其中续建项目3个，概算总投资2.79亿元，年内计划投资1.91亿元；新建项目3个，概算总投资3.05亿元，年内计划投资1.53亿元。

8.长荡湖旅游度假区8个，项目概算总投资11.56亿元，年内计划投资4.59亿元。其中续建项目4个，概算总投资8.5亿元，年内计划投资3.35亿元；新建项目4个，概算总投资3.06亿元，年内计划投资1.24亿元。

9.薛埠镇4个，项目概算总投资2.64亿元，年内计划投资1.36亿元。其中续建项目2个，概算总投资0.81亿元，年内计划投资0.73亿元；新建项目2个，概算总投资1.83亿元，年内计划投资0.63亿元。

10.直溪镇1个，项目概算总投资1.1亿元，年内计划投资0.33亿元。为新建项目。

11.朱林镇2个，项目概算总投资0.68亿元，年内计划投资0.12亿元。其中续建项目1个，概算总投资0.05亿元，年内计划投资0.02亿元；新建项目1个，概算总投资0.63亿元，年内计划投资0.1亿元。

12.指前镇5个，项目概算总投资5.05亿元，年内计划投资3.32亿元。其中续建项目1个，概算总投资1.53亿元，年内计划投资1.43亿元；新建项目4个，概算总投资3.52亿元，年内计划投资1.89亿元。

13.儒林镇1个，项目概算总投资0.82亿元，年内计划投资0.17亿元。为新建项目。

（四）按概算总投资划分

1.
1亿元以上项目43个，项目概算总投资187.03亿元，年内计划投资61.52亿元。其中续建项目23个，概算总投资125.16亿元，年内计划投资44.73亿元；新建项目20个，概算总投资61.87亿元，年内计划投资16.79亿元。

（1）10亿元以上项目5个，项目概算总投资77.14亿元，年内计划投资20.6亿元。其中续建项目4个，概算总投资66.57亿元，年内计划投资19.6亿元；新建项目1个，概算总投资10.57亿元，年内计划投资1亿元。

（2）5-10亿元项目4个，项目概算总投资26.46亿元，年内计划投资6.6亿元。其中续建项目2个，概算总投资13.3亿元，年内计划投资2.6亿元；新建项目2个，概算总投资13.16亿元，年内计划投资4亿元。

（3）1-5亿元项目34个，项目概算总投资83.43亿元，年内计划投资34.32亿元。其中续建项目17个，概算总投资45.29亿元，年内计划投资22.53亿元；新建项目17个，概算总投资38.14亿元，年内计划投资11.79亿元。

2.
1亿元以下项目49个，项目概算总投资23.18亿元，年内计划投资12.86亿元。其中续建项目24个，概算总投资12.1亿元，年内计划投资8.33亿元；新建项目25个，概算总投资11.08亿元，年内计划投资4.53亿元。

（1）5000万元-1亿元项目23个，项目概算总投资16.85亿元，年内计划投资8.64亿元。其中续建项目12个，概算总投资8.91亿元，年内计划投资5.91亿元；新建项目11个，概算总投资7.94亿元，年内计划投资2.73亿元。

（2）1000万元-5000万元项目22个，项目概算总投资6.1亿元，年内计划投资4.03亿元。其中续建项目10个，概算总投资3.07亿元，年内计划投资2.34亿元；新建项目12个，概算总投资3.03亿元，年内计划投资1.69亿元。

（3）1000万元以下项目4个，项目概算总投资0.23亿元，年内计划投资0.19亿元。其中续建项目2个，概算总投资0.12亿元，年内计划投资0.08亿元；新建项目2个，概算总投资0.11亿元，年内计划投资0.11亿元。

三、政府性投资重点工程（项目）（重点前期）编排情况

重点前期项目61个。

（一）按工程性质划分

市政与交通工程41个，公建及社会事业工程17个，水利工程2个，其他工程1个。

（二）按属地划分

跨区域13个，滨湖新城15个，金沙老城11个，开发区3个，华科园5个，金科园4个，茅山旅游度假区1个，长荡湖旅游度假区3个，薛埠镇1个，直溪镇1个，朱林镇2个，指前镇1个，儒林镇1个。
四、政府性投资重点工程（项目）（保障性住房）编排情况

（一）总体情况

保障性住房项目48个，2018年实施项目32个，概算总投资173.22亿元，年内计划投资62.85亿元。其中续建项目14个，概算总投资80.95亿元，年内计划投资25.22亿元；新建项目18个，概算总投资92.27亿元，年内计划投资37.63亿元。重点前期项目16个。

（二）按属地划分

1.滨湖新城11个，2018年实施项目7个，项目概算总投资22.72亿元，年内计划投资7.97亿元。其中续建项目2个，概算总投资15.67亿元，年内计划投资5.35亿元；新建项目5个，概算总投资7.05亿元，年内计划投资2.62亿元。重点前期项目4个。

2.金沙老城2个，2018年实施项目1个，项目概算总投资10.82亿元，年内计划投资2.78亿元，为新建项目。重点前期项目1个。

3.开发区5个，2018年实施项目4个，项目概算总投资34.1亿元，年内计划投资7.92亿元，均为续建项目。重点前期项目1个。

4.华科园7个，2018年实施项目4个，项目概算总投资16.48亿元，年内计划投资5.22亿元。其中续建项目3个，概算总投资13.38亿元，年内计划投资2.82亿元；新建项目1个，概算总投资3.1亿元，年内计划投资2.4亿元。重点前期项目3个。

5.金科园3个，项目概算总投资23.41亿元，年内计划投资9.61亿元。均为新建项目。

6.薛埠镇4个，2018年实施项目3个，项目概算总投资6.15亿元，年内计划投资2.85亿元，均为新建项目。重点前期项目1个。

7.直溪镇3个，2018年实施项目2个，项目概算总投资7.92亿元，年内计划投资4.3亿元。其中续建项目1个，概算总投资0.83亿元，年内计划投资0.83亿元；新建项目1个，概算总投资7.09亿元，年内计划投资3.47亿元。重点前期项目1个。

8.朱林镇3个，2018年实施项目2个，项目概算总投资5.95亿元，年内计划投资3.07亿元。其中续建项目1个，概算总投资1.8亿元，年内计划投资1.28亿元；新建项目1个，概算总投资4.15亿元，年内计划投资1.79亿元。重点前期项目1个。

9.指前镇5个，2018年实施项目2个，项目概算总投资11.47亿元，年内计划投资4.47亿元。其中续建项目1个，概算总投资6.16亿元，年内计划投资2.33亿元；新建项目1个，概算总投资5.31亿元，年内计划投资2.14亿元。重点前期项目3个。

10.儒林镇5个，2018年实施项目4个，项目概算总投资34.2亿元，年内计划投资14.66亿元。其中续建项目2个，概算总投资9.01亿元，年内计划投资4.69亿元；新建项目2个，概算总投资25.19亿元，年内计划投资9.97亿元。重点前期项目1个。
（三）按概算总投资划分

1.
1亿元以上项目28个，项目概算总投资169.97亿元，年内计划投资60.79亿元。其中续建项目12个，概算总投资79.13亿元，年内计划投资24.07亿元；新建项目16个，概算总投资90.84亿元，年内计划投资36.72亿元。

（1）10亿元以上项目6个，项目概算总投资80.65亿元，年内计划投资21.96亿元。其中续建项目4个，概算总投资53亿元，年内计划投资12.56亿元；新建项目2个，概算总投资27.65亿元，年内计划投资9.4亿元。

（2）5-10亿元项目8个，项目概算总投资56.54亿元，年内计划投资24.15亿元。其中续建项目2个，概算总投资12.37亿元，年内计划投资5.58亿元；新建项目6个，概算总投资44.17亿元，年内计划投资18.57亿元。

（3）1-5亿元项目14个，项目概算总投资32.78亿元，年内计划投资14.68亿元。其中续建项目6个，概算总投资13.76亿元，年内计划投资5.93亿元；新建项目8个，概算总投资19.02亿元，年内计划投资8.75亿元。

2.
1亿元以下项目4个，项目概算总投资3.25亿元，年内计划投资2.06亿元。其中续建项目2个，概算总投资1.82亿元，年内计划投资1.15亿元；新建项目2个，概算总投资1.43亿元，年内计划投资0.91亿元。
完成2018年的政府性投资项目建设目标，尽管仍然面临不少困难、矛盾和挑战。但我们认为，只要牵头部门推进有力，各级部门协作给力，把问题梳理清晰，把措施落实到实处，上述项目的推进是有充分保障的。为此，我们将抓好以下几个方面的工作：

一是高度重视推进不平衡的问题。进一步提高项目前期工作的节奏、强力推进动拆迁和清障、优化审批流程，加快推进应开工未开工项目。

二是着力破解要素制约的问题。更有效地推进增减挂钩等土地保障措施；加强建设资金预算管理，确保资金总量平衡；加强建设资金审查监督，提高资金使用效益；加快土地供应和调配，支持开发建设。

三是加强考核督办。将政府性投资项目及推进情况纳入各部门和单位绩效考核，强化项目督查督办，对推进不力的，实行督查和问责。

二○一八年六月二十七日

	表格一：
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2018年度常州市金坛区政府性投资重点工程（项目）前后摸排情况对比表

	
	前轮摸排数据
	最新调整
	调减情况

	
	数量
（个）
	总投资
（亿元）
	当年投资
（亿元）
	数量
（个）
	总投资
（亿元）
	当年投资
（亿元）
	数量
（个）
	总投资
（亿元）
	当年投资
（亿元）

	总项目
	254
	240.27 
	94.81 
	153
	199.64 
	73.38 
	101
	40.63 
	21.43 

	续建项目
	80
	167.59 
	59.81 
	47
	137.26 
	53.06 
	33
	30.33 
	6.75 

	新建项目
	102
	72.68 
	35.00 
	45
	62.38 
	20.32 
	57
	10.30 
	14.68 

	前期项目
	72
	
	
	61
	
	
	11
	
	

	※ 表格说明：
   1、前轮摸排项目254个，总投资240.27亿元，年内计划投资94.81亿元；其中续建项目80个，总投资167.59亿元，当年计划投资59.81亿元；新建项目102个，总投资72.68亿元，当年计划投资35亿元；前期项目72个。
   2、共排有项目153个，实施项目92个，总投资199.64亿元，年内计划投资73.38亿元；其中续建项目47个，总投资137.26亿元，年内计划投资53.06亿元；新建项目45个，总投资62.38亿元，年内计划投资20.32亿元。
   3、此轮共调减101个项目，调减总投资40.63亿元，调减年内计划投资21.43亿元；其中调减续建项目33个，调减投资30.33亿元，调减年内计划投资6.75亿元；调减新建项目57个，调减总投资10.3亿元，调减年内计划投资14.68亿元。


	表格二：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2018年度常州市金坛区政府性投资重点工程（项目）（新建续建、前期）简表

	序号
	属地
	总体情况
	续建项目
	新建项目
	前期项目

	
	
	项目数
（个）
	实施项目
（个）
	概算总投资
（亿元）
	累计完成投资
（亿元）
	年内计划投资
（亿元）
	项目数
（个）
	概算总投资
（亿元）
	累计完成投资
（亿元）
	年内计划投资
（亿元）
	项目数
（个）
	概算总投资
（亿元）
	累计完成投资
（亿元）
	年内计划投资
（亿元）
	项目数
（个）

	总体情况
	153
	92
	199.64 
	56.84 
	73.38 
	47
	137.26 
	55.15 
	53.06 
	45
	62.38 
	1.69 
	20.32 
	61

	1
	跨区域
	25
	12
	70.37 
	28.76 
	25.79 
	9
	63.26 
	28.76 
	24.24 
	3
	7.11 
	0.00 
	1.55 
	13

	2
	滨湖新城
	29
	14
	45.60 
	13.49 
	11.99 
	8
	37.25 
	13.49 
	10.14 
	6
	8.35 
	0.00 
	1.85 
	15

	3
	金沙老城
	18
	7
	16.25 
	4.14 
	6.41 
	4
	7.25 
	4.03 
	3.05 
	3
	9.00 
	0.11 
	3.36 
	11

	4
	开发区
	10
	7
	8.18 
	1.42 
	2.55 
	2
	0.33 
	0.05 
	0.28 
	5
	7.85 
	1.37 
	2.27 
	3

	5
	华科园
	23
	18
	14.70 
	3.19 
	8.42 
	10
	9.47 
	3.15 
	5.47 
	8
	5.23 
	0.04 
	2.95 
	5

	6
	金科园
	11
	7
	16.85 
	3.65 
	4.89 
	3
	6.02 
	3.58 
	2.44 
	4
	10.83 
	0.07 
	2.45 
	4

	7
	茅山旅游度假区
	7
	6
	5.84 
	0.63 
	3.44 
	3
	2.79 
	0.63 
	1.91 
	3
	3.05 
	0.00 
	1.53 
	1

	8
	长荡湖旅游度假区
	11
	8
	11.56 
	1.25 
	4.59 
	4
	8.50 
	1.25 
	3.35 
	4
	3.06 
	0.00 
	1.24 
	3

	9
	薛埠镇
	5
	4
	2.64 
	0.08 
	1.36 
	2
	0.81 
	0.08 
	0.73 
	2
	1.83 
	0.00 
	0.63 
	1

	10
	直溪镇
	2
	1
	1.10 
	0.00 
	0.33 
	0
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	1
	1.10 
	0.00 
	0.33 
	1

	11
	朱林镇
	4
	2
	0.68 
	0.03 
	0.12 
	1
	0.05 
	0.03 
	0.02 
	1
	0.63 
	0.00 
	0.10 
	2

	12
	指前镇
	6
	5
	5.05 
	0.20 
	3.32 
	1
	1.53 
	0.10 
	1.43 
	4
	3.52 
	0.10 
	1.89 
	1

	13
	儒林镇
	2
	1
	0.82 
	0.00 
	0.17 
	0
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	1
	0.82 
	0.00 
	0.17 
	1

	※ 表格说明：
   共排有项目153个，2018年实施项目92个。项目概算总投资199.64亿元，年内计划投资73.38亿元。
   续建项目47个，概算总投资137.26亿元，年内计划投资53.06亿元；
   新建项目45个，概算总投资62.38亿元，年内计划投资20.32亿元。
   前期项目61个。
※ 注：
   概算总投资内项目包含土地费用的没有去除。


表格三：
	2018年度常州市金坛区政府性投资重点工程（项目）（保障房）简表

	序号
	板块 
	总体情况
	续建项目
	新建项目
	前期项目

	
	
	数量
（个）
	总投资
（亿元）
	当年投资
（亿元）
	用地面积
（亿元）
	建筑面积
（㎡）
	数量
（个）
	总投资
（亿元）
	当年投资
（亿元）
	用地面积
（亩）
	建筑面积
（㎡）
	数量
（个）
	总投资
（亿元）
	当年投资
（亿元）
	用地面积
（亩）
	建筑面积
（㎡）
	数量
（个）
	用地面积
（亩）
	建筑面积
（㎡）

	总体情况
	48
	173.22 
	62.85 
	3362.43 
	538.74 
	14
	80.95 
	25.22 
	1025.40 
	173.83 
	18
	92.27 
	37.63 
	1124.92 
	172.44 
	16
	1212.11 
	192.47 

	1
	滨湖新城
	11
	22.72 
	7.97 
	384.11 
	59.18 
	2
	15.67 
	5.35 
	124.20 
	25.29 
	5
	7.05 
	2.62 
	114.00 
	9.69 
	4
	145.91 
	24.20 

	2
	金沙老城
	2
	10.82 
	2.78 
	135.00 
	30.90 
	0
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	1
	10.82 
	2.78 
	100.00 
	23.20 
	1
	35.00 
	7.70 

	3
	开发区
	5
	34.10 
	7.92 
	419.00 
	73.85 
	4
	34.10 
	7.92 
	381.50 
	71.06 
	0
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	1
	37.50 
	2.79 

	4
	华科园
	7
	16.48 
	5.22 
	630.70 
	97.00 
	3
	13.38 
	2.82 
	220.70 
	30.80 
	1
	3.10 
	2.40 
	81.00 
	8.00 
	3
	329.00 
	58.20 

	5
	金科园
	3
	23.41 
	9.61 
	259.33 
	42.57 
	0
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	3
	23.41 
	9.61 
	259.33 
	42.57 
	0
	0.00 
	0.00 

	6
	薛埠镇
	4
	6.15 
	2.85 
	163.99 
	25.10 
	0
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	3
	6.15 
	2.85 
	83.99 
	11.20 
	1
	80.00 
	13.90 

	7
	直溪镇
	3
	7.92 
	4.30 
	188.50 
	26.70 
	1
	0.83 
	0.83 
	25.00 
	2.60 
	1
	7.09 
	3.47 
	104.60 
	14.00 
	1
	58.90 
	10.10 

	8
	朱林镇
	3
	5.95 
	3.07 
	170.30 
	26.20 
	1
	1.80 
	1.28 
	39.00 
	7.04 
	1
	4.15 
	1.79 
	50.00 
	7.56 
	1
	81.30 
	11.60 

	9
	指前镇
	5
	11.47 
	4.47 
	436.00 
	66.88 
	1
	6.16 
	2.33 
	70.00 
	11.23 
	1
	5.31 
	2.14 
	57.00 
	9.67 
	3
	309.00 
	45.98 

	10
	儒林镇
	5
	34.20 
	14.66 
	575.50 
	90.36 
	2
	9.01 
	4.69 
	165.00 
	25.81 
	2
	25.19 
	9.97 
	275.00 
	46.55 
	1
	135.50 
	18.00 

	※ 说明：
   1.全区保障性住房建设项目初步排定了48个，其中：续建14个、新建18个、开展前期研究16个。
   2.续建和新建项目：总投资173.22亿元，2018年计划投资62.85亿元，总用地规模2150.32亩，总建筑面积346.27万㎡。
   3.前期项目：总用地规模1212.11亩，总建筑面积192.47万㎡。
   4.资金筹措：纳入省棚改计划，争取棚改资金。





