1—10月份11个常州市重点项目推进情况
1、项目总体推进情况：2015年我区确定的常州市重点项目共有11个，总投资426.6亿元，当年计划投资99.1亿元，1-10月完成投资82.75亿元，占年计划的83.5%。目前，11个项目已全部开工，其中1个项目已竣工，即亿晶光电渔光一体光伏电站项目。
2、新建项目推进情况：7个项目总投资300亿元，当年计划投资69亿元，1-10月完成投资55.35亿元，占年计划的80.2%。其中3个项目超序时进度，即众泰汽车节能与新能源整车及零部件项目，1-10月完成投资21.6亿元，占年计划的98.2%；同方威视安全检查仪项目，1-10月完成投资4.2亿元，占年计划的84%；斯威克抗PID光伏胶膜项目，1-10月完成投资2.85亿元，占年计划的95%。
3、续建项目推进情况：4个项目总投资126.6亿元，当年计划投资30.1亿元，1-10月完成投资27.4亿元，占年计划的91%。其中3个项目超序时进度，即东方盐湖城项目，1-10月完成投资9.5亿元，占年计划的118.8%；中策子午线轮胎（一期）项目，1-10月完成投资4.75亿元，占年计划的95%；亿晶光电渔光一体光伏电站项目，1-10月完成投资8.3亿元，占年计划的109.2%。
4、行业推进情况：高新技术及工业项目8个，总投资216.6亿元，当年计划投资61.6亿元，1-10月完成投资52.2亿元，占年计划的84.7%。现代服务业项目3个，总投资210亿元，当年计划投资37.5亿元，1-10月完成投资30.55亿元，占年计划的81.5%。
