
附表

金坛区“生态绿城”建设2016年目标任务分解表

	序号
	项目名称
	类别
	位置
	实施内容及完成时限
	责任部门
	配合部门

	1
	长荡湖重要渔业水域保护工程
	生态源保护
	保护区二级管控范围内
	11月底完成湖西入湖的新河港河道清淤。
	水利局
	指前镇政府

	
	
	
	
	年内完成饮用水源地一级保护区设置隔离。
	住建委
	湖管会、长管会
相关镇（区、街道）

	
	
	
	
	年内启动指前镇新污水处理厂建设。
	住建委
	指前镇政府

	
	
	
	
	11月底完成整治水街餐饮船只生活污水、生活垃圾。
	儒林镇
	长管会、湖管会

	2
	长荡湖湿地保护小区建设工程
	生态源保护
	湖西区的四个入湖口地带处
	年内完善基础设施设备建设，提升湿地生态功能。
	农林局
	长管会

	3
	茅山旅游度假区生态复绿工程
	生态源保护
	茅山旅游度假区东进水库北侧
	11月底完成东进水库岸线北侧进行绿化种植，面积200亩。
	茅管会
	薛埠镇

农林局

	4
	茅东山地水源涵养区生态资源调查
	生态源保护
	茅东山地水源涵养区
	年内完成茅东山地水源涵养区生态资源调查工程，摸清生态资源家底，开展生态系统保护工作。
	农林局
	茅管会
薛埠镇

	5
	向阳水库水源涵养区提升工程
	生态源保护
	向阳水库水源涵养区
	年内完成向阳水库生态资源调查工程，摸清生态资源家底，开展生态系统保护工作。
	农林局
	茅管会
薛埠镇

	
	
	
	
	10月底完成编制向阳水库水源涵养区提升方案。
	茅管会
	薛埠镇

	
	
	
	
	10月底完成编制向阳水库水源涵养区保护应急预案。
	茅管会
	薛埠镇

	6
	四棚洼生态公益林区水土保持工程
	生态源保护
	四棚洼丁庄区域
	10月底实施完成丁庄水土保持小流域综合治理项目，工程内容为：新建梯形排水沟、溢洪河整治、新建低压管灌、农田修整，改建砂石路，新建机耕砂石路，改造张家坝水塘及小谷水塘的放水涵洞等。
	茅管会
	薛埠镇

水利局

	7
	长荡湖鱼类自然保护区建设工程
	生态源保护
	长荡湖水域区
	年内完成建设渔业保护区，组织渔业资源调查，开展渔业资源增殖放流等活动，并设立警示标志，明确管理细则，加强执法监管。
	湖管会
	长管会

相关镇（区、街道）

	8
	下塘河五期景观工程（下塘河郊野公园）
	郊野公园工程
	下塘河（南环二路-钱资湖）两侧
	年内完成规划编制，启动建设。
	住建委
	规划局

	9
	金坛滨湖新城绿地建设
	城镇公园绿地
	钱资湖风光带
	依据环钱资湖风光带景观设计方案，启动绿地建设。
	住建委
	规划局

	10
	茅山生态绿道
	生态绿道
	茅山旅游度假区
	11月底结合现有道路改造绿道，或结合规划道路完成新建绿道6km。
	茅管会
	薛埠镇

	11
	环钱资湖生态绿道
	
	环钱资湖
	年内启动建设绿道4km。
	住建委
	西城街道

	12
	金坛区生态系列创建项目
	生态细胞创建
	
	年内完成生态系列创建项目14个。5个镇开展国家生态文明示范镇建设，2个村启动国家生态文明示范村建设，建成1个绿色机关、1所省级绿色学校、5所市级绿色学校。
	各相关镇（区、街道）

教育局
	环保局

	13
	加强生态绿城宣传力度，创造良好舆论氛围
	
	
	年内完成设立户外高炮广告牌1处、大型户外电子显示屏1处、建筑施工工地围挡1处。
	环保局
	住建委

城管局
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