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编制说明
农路提档升级工程点多面广，大部分属于拓宽工程，现场边通车边施工，施工环境差，施工队伍水平参差不齐，质量、安全难以控制。为进一步提升农村公路提档升级工程施工质量与安全水平，规范农路施工工艺，根据我市农村公路提档升级工程建设的实际，制定了《金坛市农路提档升级工程施工指导意见》。

本指导意见着重阐述水泥混凝土道路路基、路面各施工工序相关质量、安全、管理要求。

本指导意见依据当前省、市农村公路提档升级工程的相关要求为基础，结合当前农路施工中存在的典型问题，从工艺、管理等方面提出了切实可行、且有针对性的措施，各参建单位应组织本单位、本项目组认真学习，严格执行，切实提高当前农村公路提档升级工程质量安全水平，为人民群众提供更安全优质的出行条件。

1、 总则

质量方面，要求加强预控，施工中承包商和监理组要按照各工序检测表中工序及质量控制点做好自检和抽检工作，项目部现场报验人员必须是持证的试验员，要求先自检后报验，报验合格后方可进行下一道工序施工。在路基顶、10%灰土顶、水稳顶要通知业主安排检测中心到场检测验收，并再次进行导线点和水准点复核工作。

管理方面，承包商要建立项目部驻地和质保、安保体系，各类资料台帐必须集中归类存放；进场后项目部配合业主做好质量监督申请，并做好试验室申报，除标准试验室可以在公司中心试验室进行外，现场必须建立可以进行常规试验的工地试验室。承包商中标后应认真复核图纸，发现疑问应及时向设计单位提出；施工中涉及隐蔽工程量原始数据采集要向业主、审计、监理申请四方联测，四方当场签字后复印各自保存。

安全方面，项目部必须配备持B证的专职安全负责人和C证专职安全员，安全员在项目部安全负责人指导下开展工作，并负责工程现场的安全生产。项目部安全负责人应加强巡视，检查、督促、指导每条路的安全施工，项目开工前应分析项目的安全风险，对安全隐患大的工序，项目部安全负责人要全过程监控，发现隐患及时处置；项目部要根据《江苏省公路水运工程“平安工地”建设考核评价标准》（2013年版）做好安全台帐。

进度方面，要求按照合同工期倒排计划，并细化到月计划和周计划。紧前不紧后，对前期问题要积极主动配合业主解决，每周上报计划完成情况，每周日下午5点前上报反映计划完成情况和前期遗留问题的周报，保证业主星期一上午能拿到周报表。

2、 土方施工

（一）质量方面

1、 新建段

1.1施工工序、检测、职责表
责任人              工序                   质量控制点
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1.2施工要点

（1）对设计院交桩的导线点和水准点进行联测，同时复核加密的控制点。

（2）取土做标击试验，得到的最大干密度（重型击实）和最佳含水量，由监理工程师批准用于控制路基压实度。

（3）清理检查路线范围内垃圾、杂物、树木和不适宜材料，洞穴、坑塘及时回填夯实。

（4）路基填料不应混有杂质和不适宜材料，填料松铺厚度不大于规定值（一般为30cm）。

（5）路基填料不能用两种不同性质的土进行混填施工，特别是不能用透水性差的土壤包裹透水性好的土壤。

（6）在碾压过程中如果发现有软弱层出现，应及时清除并换填良性土壤重新碾压。

（7）对局部“弹簧”路基可以对过湿土进行翻晒，掺配，待含水量合适后碾压成型，或掺生石灰翻拌，最好直接挖除换填适宜的土壤进行碾压成型。 
（8）对于“弹簧”路基，要做好排水工作，最好采取措施将地下水位降至路基下50cm。 　　 

（9）对于原地面横坡或纵坡陡于1：5时应作成台阶状进行处理，并充分压实。

（10）对于髙填方路段要早开工，避免填筑速度过快，路面基层施工尽量晚点，给高填土路基足够的自然沉降时间。
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	路基成型外观
	现场压实度检测


2、 拼宽段

施工要点基本同新建段，但拼宽结合部位粉碎、碾压困难。如果现场有临时作业面，则可以在拼宽段附近上土、粉碎，等含水量和颗粒大小满足要求后再将土推到结合部位，碾压成型。

因靠近结合部位碾压不方便，18-21T振动压路机碾压不到结合部位，可以通过减小厚度、采用小型设备夯实，直到满足要求。

3、验收标准

土方路基实测项目
	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率
	权值

	
	
	高速公路一级公路
	其他公路
	
	

	
	
	
	二级公路
	三、四级公路
	
	

	1△
	压实度(%)
	零填及
挖方（m）
	0~0.30
	—
	—
	94
	按附录B检查。
密度法：每200m每压实层测4处
	3

	
	
	
	0~0.80
	≥96
	≥95
	—
	
	

	
	
	填方
（m）
	0~0.80
	≥96
	≥95
	≥94
	
	

	
	
	
	0.80~1.50
	≥94
	≥94
	≥93
	
	

	
	
	
	＞1.50
	≥93
	≥92
	≥90
	
	

	2△
	弯沉(0.01mm)
	不大于设计要求值
	按附录I检查
	3

	3
	纵断高程(mm) 
	+10，-15
	+10，-20
	水准仪:每200m测4断面
	2

	4
	中线偏位(mm)
	50
	100
	经纬仪:每200m测4点，弯道加HY、YH两点
	2

	5
	宽度(mm)
	不小于设计
	米尺:每200m测4处
	2

	6
	平整度(mm)
	15
	20
	3m直尺:每200m测2处×10尺
	2

	7
	横坡(%)
	±0.3
	±0.5
	水准仪:每200m测4个断面
	1

	8
	边坡
	不陡于设计值
	尺量:每200m测4处
	1


注：①表列压实度以重型击实试验法为准，评定路段内的压实度平均值下置信界限不得小于规定标准，单个测定值不得小于极值(表列规定值减5个百分点)。小于表列规定值2个百分点的测点，按其数量占总检查点的百分率计算减分值。

    ②三级公路修筑沥青混凝土或水泥混凝土路面时，其路基压实度应采用二级公路标准。

（2） 管理方面

    （1）路基压实项目部自检合格后，要及时报检，监理抽检合格后再上土。

    （2）自检合格后要及时提交自检资料，报监理工程师签认。

   （3）路基达到顶面标高后，应按规范要求对路基中心线、高程、平整度、弯沉、宽度进行检验，检验合格后方可允许进行下道工序施工。

（3） 安全方面

（1） 拓宽段属于边通车边施工段落，在开挖前要对开挖区域提前设置警示标志标牌；

（2） 应采取有效围护，特别是高差大的段落、局部断面突然缩小处；

（3） 运土车辆在老路上进出时须有人指挥；

（4） 根据施工能力尽可能做到开挖多少回填多少，流水施工，尽量减少高差，严禁全线开挖，顺序施工；

（5） 施工过程中专职安全员要加强巡查，发现隐患及时处置；

（6） 严禁在通车路边消解和布灰，以防车辆行人因避让而造成交通安全事故；

3、 10%底基层施工

（一）质量方面

1、新建段

1.1施工工序、检测、职责表
施工工序、检测、职责表
     责  任  人             工  序                          质 量 控 制 要 点















1.2施工要点

1.2.1原材料

（１）所用粘性土的塑性指数应在15～20之间，塑性指数偏大的粘性土应加强粉碎，粉碎后土块的最大尺寸不应大于15mm。

（２）石灰要求为Ⅲ级以上石灰，有效钙+氧化镁含量>55%。所用的石灰必须充分消解，消解时间为7～10d。

（３）石灰存放时间应尽量缩短，应分批进料，如在野外堆放时间较长，应覆盖防潮。

1.2.2上土、布灰。

（１）上土：根据试验计算出的松铺系数，确定填土的松铺厚度，压实厚度最大不超过20cm，最小不低于10cm。

（２）布灰：事先计算上灰虚铺厚度，事先在路基上用石灰打出方格，每格中卸下计算的石灰量。人工将石灰摊铺均匀，摊铺完后表面应没有空白位置，检查石灰虚铺厚度，不足的补加至厚度满足要求。

1.2.3路拌机拌和

（１）拌和必须均匀。用路拌机进行粉碎拌和时其深度必须达稳定土底层，严禁形成素土“夹层”。拌和应破坏下承层的表层约1cm左右，以利上下层粘结。

（2）在拌和过程中注意灰的含量及拌和均匀性，及时进行灰剂量检测，确保灰剂量达到设计要求。

（3）选用合适的机具进行路拌法施工，保证有足够的翻拌深度和粉碎能力，通常选用专用的稳定土拌和机，在没有专用拌和机械的情况下，也可用农用旋耕机与多铧犁相结合，用多铧犁将土翻松，旋耕机拌和，再用多铧犁将底部料翻起，旋耕机再拌和，如此反复5～6遍，在翻拌过程中，应随时检查调整翻犁的深度，务必使稳定土层全部翻透。

（4）土块应尽可能粉碎，最大尺寸不应超过15mm，对于超尺寸土块应予剔除。

（5）对于塑性指数较大的土，可采用两次拌和法，第一次加部分石灰拌和后，闷料一夜，再加入其余石灰，进行第二次拌和。

1.2.4整形

（１）拌和均匀后，先用平地机初步整平和整型。在直线段，平地机由两侧向路中心进行刮平；在平曲线段由内侧向外侧刮平。

（２）初步整平后即可用振动压路机不开振动快速碾压1～2遍，以暴露潜在的不平整，然后进行找平。找平时对于局部低洼处，应用齿耙将其表面5cm以上耙松，再用拌和灰土时行找补平整，严禁用薄层找平。

（３）找补平整之后，再进行快速碾压1～2遍，然后再用平地机进行整型一次，使路横坡度符合要求。

1.2.5碾压：初步碾压整型后，混合料处于最佳含水量±1%时，即可进行碾压，碾压时应注意以下几点：

（1）碾压时先轻后重，先振动压路机不开振动稳压，接着开强振，最后用21T以上压路机压实。 要求一次碾压成型，一般需6～8遍，碾压时后轮重叠1/2轮宽。

（2）路面的两侧应多压2～3遍。

（3）严禁压路机在已完成的或已在碾压的路段上“调头”和急刹车。

（4）碾压过程中，如有“弹簧”松散、起皮等现象，及时翻开重新处理。

（5）禁止薄层贴补，局部低洼之处，应留待修筑上层结构时解决，如在初始碾压后发现高低不平，可将高处铲去，低处翻松(须10cm以上)、补料摊平、再压实。

（6）碾压结束之后，及时测试其压实度看是否达到设计压实度要求，如果没达到，则必须继续加强碾压，直到满足要求；

 1.2.6养生    

（1）碾压完成经检验合格后，如不立即进行基层施工，应洒水养生。 

（2）应养生7天以上，养生期间应保持其表面呈潮湿状态，常温季节每日应洒水4次以上。

2、拼宽段

施工要点基本同新建段，但拼宽结合部位粉碎、碾压困难。如果现场有临时作业面，则可以在拼宽段附近上土、加灰、粉碎等，灰剂量、含水量和颗粒大小满足要求后再将灰土推到结合部位，碾压成型。

因靠近结合部位碾压不方便，18～21T振动压路机碾压不到结合部位，可以通过减小厚度、小型设备夯实，直到满足要求。

3、验收标准

石灰土基层和底基层实测项目
	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率
	权值

	
	
	基层
	底基层
	
	

	
	
	高速公路一级公路
	其他公路
	高速公路一级公路
	其他公路
	
	

	1△
	压实度(%)
	代表值
	-
	95
	95
	93
	按附录B检查，每200m每车道2处
	3

	
	
	极值
	-
	91
	91
	89
	
	

	2
	平整度(mm)
	-
	12
	12
	15
	3m直尺：每200m测2处×10尺
	2

	3
	纵断高程(mm)
	-
	+5，-15
	+5，-15
	+5，-20
	水准仪：每200m测4个断面
	1

	4
	宽度(mm)
	不小于设计
	不小于设计
	尺量：每200m测4个断面
	1

	5△
	厚度(mm)
	代表值
	-
	-10
	-10
	-12
	按附录H检查，每200m每车道1点
	2

	
	
	合格值
	-
	-20
	-25
	-30
	
	

	6
	横坡(%)
	-
	±0.5
	±0.3
	±0.5
	水准仪：每200m测4个断面
	1

	7△
	强度(Mpa)
	符合设计要求
	符合设计要求
	按附录G检查
	3


（2） 管理方面

1、两个工作段的搭接部分，应采用对接形式。前一段拌和后留5～8m不碾压,后一段施工时,将前段预留未压部分翻松后一起再进行碾压。 

2、施工完毕后，应尽早铺筑基层。在铺筑基层之前应封闭交通，严禁重车通行。

3、延长施工段落，减少接缝数量。

4、施工前，应对石灰质量进行检验，避免使用存放时间过长的石灰或劣质石灰，消解石灰应在两周内用完。

5、要进行首件工程认可制，及时总结施工参数，指导下阶段正式施工。

6、加灰粉碎成型要同步做无侧限强度试件，检测7天无侧限强度。

（三）安全方面

同路基土方

4、 水稳基层施工

（一）质量方面

1、 新建段

1.1施工工序、检测表
施工工序、检测表
责任人             工  序                  控 制 要 点


1.2施工要点

1.2.1、原材料： 

① 水泥一般选用缓凝型普通硅酸盐42.5级水泥，初凝时间3h以上，终凝时间不少于6h。

② 粗、细集料，应洁净粗集料压碎值不大于28%，针片状含量宜不大于15%并符合设计要求。

1.2.2、配比设计

为减少基层裂缝，在满足设计强度的基础上必须做到三个限制：限制水泥用量；在减少含泥量的同时，限制细集料、粉料用量；根据施工时气候条件限制含水量。水泥剂量4.5%，不应大于5%，合成集料中0.075mm以下含量不应大于7%。
1.2.3、水稳料拌和
应采用中心站集中拌合，集料堆放不得混杂；拌合时每1～2小时检查一次拌合情况，有异常时进行必要调整。拌和机出料不允许采取自由跌落式的落地成堆、装载机装料运输的办法，一般要配备带活门漏斗的料仓，成品先装入料仓内，由漏斗出料装车运输，装车时车辆应前后移动，避免混合料离析。混合料运送应及时，并应注意初凝时间。

1.2.4、摊铺
摊铺前应将底基层洒水湿润；对于下基层表面，应喷洒水泥净浆，按水泥质量计，宜不少于（1.0～1.5）kg/m2,水泥净浆稠度以洒布均匀为度，洒布长度以不大于摊铺机前30～40米为宜。摊铺机摊铺速度一般宜在1m/min。注意摊铺过程中发生离析现象时，应及时处理。

 摊铺应连续作业，因故中断2小时应设横缝；横缝应与路面车道中心线垂直设置，注意：

（1）压路机碾压完毕，沿端头斜面开到下承层上停机过夜；

（2）第二天将压路机沿斜面开到前一天施工的基层上，用3米直尺纵向放在接缝处，定出基层面离开3米直尺的点作为接缝位置，沿横向断面挖除坡下混合料，清理干净后，摊铺机从接缝处起步摊铺；

（3）压路机沿接缝横向碾压，由前一天压实层上逐渐推向新铺层，碾压完毕再纵向正常碾压。

1.2.5、碾压
（1）摊铺后应及时碾压，每台摊铺机后面应紧跟振动压路机和轮胎压路机碾压，一次碾压长度一般为50～80m。

（2）碾压时应严格按先轻后重，先静后振，先慢后快，由边向中的碾压原则，做到稳压充分、振动不起浪、不推移，同时还应注意混合料从加水拌合到碾压终了的延续时间不应超过水泥的初凝时间。
（3）压路机碾压时应重叠1/2轮宽碾压，碾压速度1-2遍为1.5～1.7km/h,以后1.8～2.2 km/h；

（4）压路机停车要错开，相隔间距不小于3m;

（5）压路机倒车应自然停车，不许刹车，在第一遍初步稳压时，倒车后应原路返回，换挡位置应在已压好的段落上，在未碾压的一头换挡倒车位置错开，要成齿状，出现个别拥包时，应铲平。严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上调头和急刹车。

1.2.6、养生
碾压结束后，应开始保水养生，同时封闭交通、养生结束后即可进行下封层施工。

2.拼宽段

因工作面原因不能采用摊铺机摊铺，只能用汽车卸料、挖机配合进行布料，高程主要通过新老路高差控制，保证混凝土浇筑厚度。
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	挖机斗上改装控制水稳高程用的简易装置


3、验收标准

水泥稳定粒料基层和底基层实测项目

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率
	权值

	
	
	基层
	底基层
	
	

	
	
	高速公路一级公路
	其他公路
	高速公路一级公路
	其他公路
	
	

	1△
	压实度(%)
	代表值
	98
	97
	96
	95
	按附录B检查，每200m每车道2处
	3

	
	
	极值
	94
	93
	92
	91
	
	

	2
	平整度(mm)
	8
	12
	12
	15
	3m直尺：每200m测2处×10尺
	2

	3
	纵断高程(mm)
	+5，-10
	+5，-15
	+5，-15
	+5，-20
	水准仪：每200m测4个断面
	1

	4
	宽度(mm)
	符合设计要求
	符合设计要求
	尺量：每200m测4个断面
	1

	5△
	厚度(mm)
	代表值
	-8
	-10
	-10
	-12
	按附录H检查，每200m每车道1点
	2

	
	
	合格值
	-15
	-20
	-25
	-30
	
	

	6
	横坡(%)
	±0.3
	±0.5
	±0.3
	±0.5
	水准仪：每200m测4个断面
	1

	7△
	强度(Mpa)
	符合设计要求
	符合设计要求
	按附录G检查
	3


（2） 管理方面

1、 拌和场必须有检测灰剂量、筛分、含水量试验的仪器，后场需派驻试验人员及时检测含水量、水泥剂量和级配。原材料检测、无侧限强度试件制作可以在公司标准试验室进行。

2、 级配石料不得使用再生料。

3、 拌和设备控制室必须有显示各料重量的仪表，让后场派驻人员监控拌和情况。

4、 运输应使用蓬布覆盖水稳料。

5、 混合料两侧支撑采用方木，每根方木至少固定三个点，而且两边的方木不能过早的拆除。

6、 前场要派人跟踪检测压实度和虚铺厚度，发现不足及时处置。

7、 在控制好底基层高程的前提下采用控制虚铺厚度来保证压实厚度。

8、 超过20cm厚度的基层必须分两层摊铺，如果因特殊原因需两层同一天铺，必须在下层水稳中水泥尚未初凝前及时回头摊铺上层水稳。

9、 项目部要控制摊铺速度，不能太快且要匀速防止忽快忽慢。

10、 养生结束后，由业主安排检测中心到场取芯。

11、 对每次现场取芯，结束后要及时用新鲜水稳料或低标号混凝土将取芯后的洞口补上。

（三）安全方面

1、运输车升斗卸料时车厢两侧不能有人；

2、现场必须有人指挥，防止压路机、运输车倒车压倒人；

5、 砼路面施工

（一）、质量方面

1、新建段

1.1施工工序、检测表
施工工序、检测、职责表
责  任  人             工  序                          质 量 控 制 要 点











1.2施工要点

1.2.1浇筑准备

（1）检查下封层的完整性，对局部基层外露和下封层两侧宽度不足部分应进行补铺；

（2）在施工前到商品混凝土厂家随机取样验证配比单抗折强度是否满足要求。

（3）必须采用钢模板，模板宽度不低于18cm，模板安装应牢固，不少于三个支撑点，相邻模板板高差不大于2mm。模板底面与下封层间的空隙应用油毛毡等有效封堵。对于传力杆等预埋钢筋孔位要采取措施防止孔位漏浆。

1.2.2浇筑

（1）混凝土卸料高度应不超过1.5m，靠近模板处混凝土采用锹铲人工翻扣，严禁抛甩。

（2）混凝土应均匀捣实，采用插入式振捣器振捣，至少两台振捣器梅花形振捣，振捣时间应以拌和物停止下沉、不再冒气泡为准。严禁现场仅仅用插入式振捣器在混凝土表面胡乱拖振。特别注意板边、板角的振捣工作，振捣器不应碰撞传力杆和拉杆。

（3）混凝土整平时，严禁用纯水泥砂浆填补找平。经用振动梁整平后，可再用铁滚筒进一步整平。

（4）混凝土板做面，应符合下列规定：

①做面前，应做好清边整缝，遇到时间长了难收光做面的，严禁在面板混凝土上洒水、撒水泥粉。

②做面宜分二次进行。先找平抹平，待混凝土表面无泌水时，再作第二次抹平。混凝土板面应平整、密实。

③抹平后沿横坡方向拉毛或采用机具压槽。

1.2.3养生    

水泥混凝土路面应采用覆盖草袋洒水，保湿养护不小于14天。

2、 拓宽段施工

拓宽段砼面层施工要点基本同新建段，不同的是新老路拼接时重点检查老路板块上打孔植筋的间距、焊接钢筋的长度和强度，必须满足设计要求，现场可以通过在钢筋上面踩站检查焊接质量。
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	     拓宽段打孔安装膨胀螺丝
	      在膨胀螺丝上焊接钢筋


3、验收标准

水泥混凝土面层实测项目

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率
	权值

	
	
	高速公路

一级公路
	其他公路
	
	

	1△
	弯拉强度(MPa)
	在合格标准之内
	按附录C检查
	3

	2△
	板厚度(mm)
	不小于设计厚度
	按附录H检查

每200m每车道2处
	3

	3
	平整度
	σ(mm)
	1.2
	2.0
	平整度仪；全线每车道连续检测，每100m计算σ、IRl
	2

	
	
	1RI(m／km)
	2.0
	3.2
	
	

	
	
	最大间隙h(mm)
	-
	5
	3m直尺：半幅车道板带每200m测2处x10尺
	

	4
	抗滑构造深度(mm)
	一般路段不小于0.7且不大于1.1；特殊路段不小于0.8且不大于1.2
	一般路段不小于0.5且不大于1.0；特殊路段不小于0.6且不大于1.1
	铺砂法：每200m测1处
	2

	5
	相邻板高差(mm)
	2
	3
	抽量：每条胀缝2点；每200m抽纵、横缝各2条，每条2点
	2

	6
	纵、横缝顺直度(mm)
	10
	纵缝20m拉线，每200m4处；横缝沿板宽拉线，每200m4条
	1

	7
	中线平面偏位(mm)
	20
	经纬仪：每200m测4点
	1

	8
	路面宽度(mm)
	±20
	抽量：每200m测4处
	1

	9
	纵断高程(mm)
	±10
	±15
	水准仪：每200m测4断面
	1

	10
	横坡(%)
	±0.15
	±0.25
	水准仪：每200m测4断面
	1


（2） 管理方面

1、 当采用商品混凝土时，为了保证抗折强度，在图纸要求砼标号基础上提高一个标号，确保取芯劈裂强度达到设计强度。

2、 施工前需提前提供商品混凝土厂家配比单，总监办进行抗折强度验证，达到设计强度的配比方允许使用。

3、 混凝土罐车到场需提供标明数量和标号的配送单。

4、 混凝土浇筑现场要准备好抗折试模和坍落度筒，随机检测坍落度和制作抗折试块。

5、 开工前项目部要加强技术、安全交底，特别督促振捣工加强振捣，将混凝土中气泡尽可能赶出，混凝土浇筑完成后三天现场取芯，检查混凝土振捣密实性；

6、 因省验收指标厚度必须在18cm以上，不允许出现负误差，为了保证顺利通过省验收，项目部应加强立模后厚度检测频率，不足部分及时处置。

7、 及时关注混凝土表面硬化情况，严禁在混凝土表面洒水提浆。

8、 关注天气变化，准备好彩条布和雨棚，遇到突然下雨，可以先用彩条布盖上，关注表面硬化情况，在雨棚里收光压纹。

9、 要求提前报验模板高程和线形，每次报验长度不少于30米；

10、 弯道处尽可能采用短模板，保证弯道处线形。

11、 加强模板支撑，避免胀模，施工中发现胀模及时加固。
12、 气温降低时要在配比中增加早强防冻外加剂，利用气温高的时段浇筑，早收工，夜间采用薄膜加土工布或稻草覆盖保温。

13、 交工验收前检查路上断板数，不得超过0.4%，对于断板要求凿除重新浇筑。

14、 龄期到后要及时取芯检测抗劈裂强度，并及时用同标号混凝土将洞口补上。

（3） 安全方面

1、 混凝土浇筑涉及临时用电，现场电工必须持证上岗；

2、 现场电表、电缆、电器必须满足要求，以防触电；

3、 混凝土罐车进出场要有人指挥；

4、 拼宽段混凝土浇筑时要采取围挡措施，避免振捣、收光等施工人员与过往车辆发生碰擦。

六、安全生产

农路施工因工程本身特点：路窄、交叉口多、路况差、行人车辆混行且交通安全意识差，不能全封闭施工，大部分处于边通车边施工性质，施工安全风险大。为了确保安全生产，参建人员必须高度重视安全生产，加强安全教育，要做好安保措施，安全员加强巡查，进场后项目部要做好：

1、 施工区域前后做好限速标牌等警示标牌；

2、 按照《江苏省公路水运工程“平安工地”建设考核评价标准》（2013年版）做好项目的安全管理工作；

3、 进场人员要做好三级教育，进场设备、人员进出场要及时登记；

4、 各项目部进场前应做好各项安全专项方案的申报，并经监理审核批准，特别是对边通车边施工方案要认真编制，各项安全措施要到位，做好当地百姓宣传教育工作，施工现场要加强围护，安全员要加强疏导，确保过往车辆、行人通行安全；

5、 对老路段板块修补，要尽可能做到当天修补当天混凝土浇筑完毕，注意施工时段错开上下班高峰时段和节假日；

6、 对前期问题未到位的要主动和当地政府沟通，对未及时迁移的路中杆线要贴上反光膜，杆子前面设置明显警示标志；对突然缩小的段面（如道路拓宽，但未同步拓宽的构筑物以及未能拆迁的在路线范围的房屋等)要提早设置警示标志，尽早施打防撞护栏等安保设施；

7、 对紧邻河塘和高差大的段落要尽早设置防撞护栏安保设施；

8、 老路拓宽段施工路段不能太长，应不超过200-300米，各工序要抓紧施工，尽早减缓高差；为了保证车辆交会，可适当设置车辆会让处。

9、 对前期问题原因路面施工结束时，杆线和构造物尚在主线范围的，应提请业主向当地政府发文，明确责任，免除项目部自身安全责任风险。

七、施工中常见存在问题图片

	

	

	路面施工结束后杆线侵占主线
	板块破除后未及时修补且安全标志不到位
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	模板封模不到位
	高差大的段落施工中缺少围护
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	路基局部弹簧
	混凝土路面胀模
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责任人





检查拌和场资质，验证配比是否满足抗弯拉强度要求，检查下封层情况





检查检测项目





承包商：





监理组：





检查模板线形和高程，拉线检查高差能否满足设计面层厚度，局部厚度不足的及时凿除处理。检查图纸设计钢筋是否到位。








检查检测项目





承包商：








监理组：





检查振捣是否密实，现场随机检查坍落度和制作抗折试件








检查检测项目





承包商：








监理组：








表面保持湿润，养生期间禁止重车通行








检查检测项目





承包商：





监理组：








检查高程、平整度、厚度、中线偏位、宽度、外观、抗滑构造深度、纵、横缝顺直度等








检查检测项目





承包商：





监理组：








检查检测项目
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