
附件

金坛市敬老院机构2014—2016年提升工程项目建设推进表

	序号
	单位名称
	2014年提升建设项目
	2015年提升建设项目
	2016年提升建设项目

	1
	金城镇白塔敬老院
	将3个敬老院合并，新建1所社会福利中心。用地面积1.9万平方米，建筑面积1.5万平方米，设置床位数438张。年内完成项目规划、建筑设计方案等前期工作。
	按照国家《养老设施建筑设计规范》标准建设，年底前完成主体建筑。
	完成该项目整体建设、内外装修、环境绿化、项目验收等；视情投入运营，五保人员入住。

	2
	金城镇后阳敬老院
	
	
	

	3
	金城镇洮西敬老院
	
	
	

	4
	儒林镇敬老院
	完成火灾报警、视频监控系统和冷暖空调建设，添置被服等。
	完成敬老院整体提升改造，完善配套设施建设，同时将原有老年大学迁出。
	强化机构管理，提升服务水平。

	5
	尧塘镇敬老院
	完成火灾报警、视频监控系统和冷暖空调建设；对院舍整体出新，征地12亩以备扩建。
	完成与开发区敬老院合并工作；拟定扩建方案，完成项目规划设计、审批手续。
	完成项目整体建设。

	6
	直溪镇敬老院
	完成火灾报警系统、视频监控系统和冷暖空调建设；新建门位以及线路改造。
	完成敬老院北侧地块征地用于扩建，年内完成项目规划、设计等前期工作。
	完成项目整体建设。

	7
	朱林镇敬老院
	完成火灾报警、视频监控系统和冷暖空调建设；完成1幢老年大学综合大楼主体建设。
	完成综合大楼相关功能配套设施、环境美化等建设。
	强化机构管理，提升服务水平。

	8
	薛埠镇敬老院
	完成火灾报警系统、视频监控系统、冷暖空调建设、连廊建设、房屋维修等。
	完成茅麓敬老院与薛埠镇敬老院合并工作，新建相关配套功能设施。
	完成项目整体建设。

	9
	薛埠镇茅麓敬老院
	
	
	

	10
	指前镇敬老院
	将2个敬老院合并为1所综合福利院，完成对原指前镇小学校舍改建工程，建筑面积8382平方米，改造面积3829平方米。
	完成敬老院合并工作以及环境美化绿化、功能配套建设。
	强化机构管理，提升服务水平。

	11
	指前镇社头敬老院
	
	
	

	12
	开发区敬老院
	完成与尧塘镇敬老院合并的准备工作。
	完成与尧塘镇敬老院合并工作。
	强化机构管理，提升服务水平。
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