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2018年度金坛区保障性住房建设项目实施计划清单
单位：万元

一、续建项目（14 个）

序号 项目名称 项目概况
项目建设

起止年限
项目责任主体 项目实施主体 项目投资主体 项目运营主体

2018年度建设

进度考核目标
备 注

（一）滨湖新城

1 九洲里花园三期

位于西洲路以东、茅山旅游大道以南、金沙大道

以西、钱资湖大道西延以北，用地面积 105 亩，

总建筑面积 21.5万㎡，总套数 1220套。

2017.12—
2020.01

新城开发办

金坛建设
西城街道办事处 江东房产

西城街道办事处

主体结构封顶。

农发行政策性棚改

项目贷款。

2 岸头佳园北区 28—
30幢

位于 S240 以西、常合高速以北，用地面积 19.2
亩，总建筑面积 3.79万㎡，总套数 321套。

2016.06—
2018.10 区住建委 开发区管委会 建设产业集团公司 竣工。

（二）开发区

3 东方新都丁香苑

位于金湖路以东、S340以南、中兴北路以西、横

山路以北，用地面积 163.5亩，总建筑面积 32.49
万㎡，总套数 2206套。

2017.01—
2019.10

开发区管委会

开发区管委会

金泽投资 东城街道办事处 土建工程完成。 PPP项目。

4 东方新都蔷薇苑

位于金湖路以东、横山路以南、中兴北路以西、

晨风路以北，用地面积 149亩，总建筑面积 27.71
万㎡，总套数 1858套。

2017.01—
2019.10

5 东方新都幼儿园

位于华电路以东、S340以南、中兴北路以西、横

山路以北，用地面积 30亩，建筑面积 1.084万㎡，

办学规模 6轨 18班。

2017.12—
2019.06

区教育局

开发区管委会

国发国际公司

区教育局
土建工程完成，内

装进场施工。

争取纳入棚改计划。

6 丰泽公寓一期
位于汇福路以东、晨风路以南、河山环路以西及

以北，用地面积 39亩，总建筑面积 9.78万㎡。
2017.11—
2020.06 开发区管委会

国发国际公司

开发区管委会
15层结构完成。

（三）华科园

7 海棠明都瑞香园

位于尧塘中心大街以东、府南路以南、星湖路以

西、钱资湖大道以北，用地面积 124.7亩，总建筑

面积 20.7万㎡，总套数 1296套。

2017.01—
2019.08 开发区管委会 开发区管委会 金泽投资 尧塘街道办事处 土建工程完成。 PPP项目。

8 华科清香苑二期

位于明湖路以东、云龙山路以南、咏湖路以西、

华业路以北，用地面积 36亩，总建筑面积 4.4万
㎡。

2017.02—
2018.01

华科园管委会

金坛华科
华科园管委会 华科建设

华科建设

华科园管委会
竣工。 争取纳入棚改计划。

9 华科竹香苑

位于明湖路以东、白龙山路以南、复兴南路以西、

金龙大道以北，用地面积 60亩，总建筑面积 5.7
万㎡。

2017.04—
2018.07

（四）直溪镇

10 溪城嘉园二期
位于朱延路以东、南溪城路以北，用地面积 25亩，

总建筑面积 2.6万㎡，总套数 164套。
2017.06—
2018.12 直溪镇政府 直溪镇政府 双全房产 直溪镇政府 竣工。

（五）朱林镇

11 水岸风华二期
位于珠岗路以南、华林路以西，用地面积 39亩，

总建筑面积 7.04万㎡，总套数 501套。
2017.06—
2018.12 朱林镇政府 朱林镇政府 天坛置业 朱林镇政府 竣工。

（六）指前镇



— 2 —

序号 项目名称 项目概况
项目建设

起止年限
项目责任主体 项目实施主体 项目投资主体 项目运营主体

2018年度建设

进度考核目标
备 注

12 西湖馨宁二期

位于指前路以东、王家河以西、湖滨路以南、西

湖馨宁一期以北，用地面积 70 亩，总建筑面积

11.23万㎡，总套数 654套。

2017.09—
2019.09

指前镇政府

金坛建设
指前镇政府 江东房产 指前镇政府 主体结构封顶。

农发行政策性棚改

项目贷款。

（七）儒林镇

13 天香苑三期
位于 S240以西、五叶小学以北，用地面积 118亩，

总建筑面积 18.16万㎡，总套数 1204套。
2017.12—
2020.02

儒林镇政府 儒林镇政府

恒丰置业

儒林镇政府 主体结构封顶。

14 湖香苑一期
位于中和桥以东、S239以南，用地面积 47亩，总

建筑面积 7.65万㎡，总套数 428套。
2017.11—
2020.01 康晶置业

二、新建项目（18 个）

序号 项目名称 项目概况
项目建设

起止年限
项目责任主体 项目实施主体 项目投资主体 项目运营主体

2018年度建设

进度考核目标
备 注

（一）滨湖新城

1 九洲里邻里中心

位于九洲路以东、茅山旅游大道以南、S241以西、

九洲里花园以北，用地面积 22.4亩，总建筑面积

2.62万㎡。

2018.08—
2020.04

区住建委

新城开发办
建设产业集团公司

建设产业集团公司

建设产业集团公司

完成桩基及地下室

开挖。

市场化投资项目。2 岸头佳园邻里中心
位于银巷路以东、佳园路以南、曹巷路以西、高

沿路以北，用地面积 23亩，总建筑面积 2.4万㎡。
2018.12—
2020.08

进场施工。

3 汇贤邻里中心

位于汇贤南路以东、汇贤实验幼儿园以南、下塘

河以西、金桂路以北，用地面积 28.6亩，总建筑

面积 3万㎡。

2018.12—
2020.09

4 九洲里幼儿园

位于西洲路以东、茅山旅游大道以南、金沙大道

以西、九洲里花园以北，用地面积 15亩，总建筑

面积 0.57万㎡，办学规模 4轨 12班。

2018.05—
2019.06 区教育局

新城开发办

区住建委

区教育局 区教育局

主体结构封顶。

纳入棚改计划。

5 岸头佳园幼儿园

位于万金路以东、佳园路以南、曹巷路以西、西

大林路以北，用地面积 25亩，总建筑面积 1.1万
㎡，办学规模 6轨 18班。

2018.08—
2020.04

完成桩基及地下室

开挖。

（二）金沙老城

6 良常新村

位于良常实验学校以东、良常路以南、老丹金溧

漕河以西、东环二路以北，用地面积 100亩，总

建筑面积 23.2万㎡，总套数 1296套。

2018.12—
2021.12 老城改造办 老城改造办 建设产业集团公司 西城街道办事处 进场施工。

纳入棚改计划，获

得政策性银行贷款

后开工建设。

（三）华科园

7 华科荷香苑
位于长龙山路以东及以北、科教路以南、中兴南

路以西，用地面积 81亩，总建筑面积 8万㎡。
2018.05—
2019.10

华科园管委会

金坛华科
华科园管委会 华科建设

华科建设

华科园管委会
4层结构封顶。 纳入棚改计划。

（四）金科园

8 元巷小区二期

位于金沙大道以东、红山路以南、元巷小区以西、

天成箱包以北，用地面积 82.43 亩，总建筑面积

14.73万㎡，总套数 888套。

2018.12—
2021.06

金科园管委会

金坛建设
金科园管委会 江东房产 金城镇政府 进场施工。

纳入棚改计划，获

得政策性银行贷款

后开工建设。
9 连珠水苑一期

位于金湖路以东、东村东路以南、开发北河以西、

尧塘河以北，用地面积 92.6亩，总建筑面积 15.6
万㎡，总套数 1188套。

2018.12—
2021.10
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序号 项目名称 项目概况
项目建设

起止年限
项目责任主体 项目实施主体 项目投资主体 项目运营主体

2018年度建设

进度考核目标
备 注

10 创智水都人才公寓

位于金湖路以东、拟建标准厂房以南、开发北河

以西、规划东村东路以北，用地面积 84.3亩，总

建筑面积 12.24万㎡。

2018.12—
2021.06 金科园管委会

（五）薛埠镇

11 锦绣家园三期

位于 S265以东、东进路以南、锦绣家园以西、茅

东大街以北，用地面积 44亩，总建筑面积 5.15万
㎡，总套数 306套。

2018.12—
2021.06

薛埠镇政府

金坛建设
薛埠镇政府 江东房产 薛埠镇政府 进场施工。

纳入棚改计划，获

得政策性银行贷款

后开工建设。

12 仙湖茗苑

位于东环一路以东、长乐服装以南、新浮溢洪河

以西、百花路以北，用地面积 19.7亩，总建筑面

积 2.92万㎡，总套数 172套。

2018.12—
2021.06

13 仙湖东苑二期

位于镇东支路以东、仙湖东路以南、薛埠法庭以

西、蚂蚁坝河以北，用地面积 20.29亩，总建筑面

积 3.13万㎡。

2018.12—
2021.06

（六）直溪镇

14 溪城雅苑四期

位于振兴南路以东、溪城路以南，总用地面积104.6
亩，其中保障性住房用地面积 73.8亩，建筑面积

12.9万㎡，总套数 726套；邻里中心用地面积 30.8
亩，建筑面积 1.1万㎡。

2018.12—
2021.05

直溪镇政府

金坛建设
直溪镇政府 江东房产 直溪镇政府 进场施工。

纳入棚改计划，获

得政策性银行贷款

后开工建设。

（七）朱林镇

15 龙溪二村二期
位于碧润路以东、朱林西大街以南，用地面积 50
亩，总建筑面积 7.56万㎡，总套数 484套。

2018.11—
2021.06

朱林镇政府

金坛建设
朱林镇政府 江东房产 朱林镇政府 进场施工。

纳入棚改计划，获

得政策性银行贷款

后开工建设。

（八）指前镇

16 马庄新苑

位于丹金溧漕河以东、金标毛纺以南、G233以西、

环镇南路以北，用地面积 57亩，总建筑面积 9.67
万㎡，总套数 580套。

2018.12—
2021.06

指前镇政府

金坛建设
指前镇政府 江东房产 指前镇政府 进场施工。

纳入棚改计划，获

得政策性银行贷款

后开工建设。

（九）儒林镇

17 儒风苑一期

位于常溧高速以东、儒林中河以南，总用地面积

186.4亩，其中保障性住房用地面积 172.6亩，建

筑面积 30.6万㎡，总套数 1906套；儒林幼儿园用

地面积 13.8亩，建筑面积 7500㎡，办学规模 4轨
12班。

2018.12—
2021.05

儒林镇政府

金坛建设
儒林镇政府 江东房产 儒林镇政府 进场施工。

纳入棚改计划，获

得政策性银行贷款

后开工建设。

18 湖香苑二期
位于 S239 以南、儒林中河以北，用地面积 88.6
亩，总建筑面积 15.2万㎡，总套数 935套。

2018.09—
2021.03

三、重点前期项目（16 个）

序号 项目名称 项目概况 项目责任主体 项目实施主体 项目投资主体 项目运营主体 备 注

（一）滨湖新城

1 九洲里花园四期
位于九洲路以东、九洲里花园一期以南、金沙大道以西、钱资湖大道西延以北，用地面积 85亩，总建筑面

积 13.3万㎡，总套数 792套。

新城开发办

金坛建设
西城街道办事处 江东房产 西城街道办事处
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序号 项目名称 项目概况 项目责任主体 项目实施主体 项目投资主体 项目运营主体 备 注

2 南戴幼儿园
位于群贤路以西、金桂路以北，用地面积 17.25亩，建筑面积 1.7万㎡，办学规模 4轨 12班，另设 3个小托

班。

区教育局

滨湖建设

新城开发办

区教育局

滨湖建设

区教育局 公办民营。

3 南戴邻里中心 位于群贤路以西、金桂路以北，用地面积 25.57亩，建筑面积 4.8万㎡。
新城开发办

滨湖建设
滨湖建设 滨湖建设 市场化投资项目。

4 滨湖邻里中心 位于金桂路以南、徐塘路以西，用地面积 18.09亩，建筑面积 4.4万㎡。
新城开发办

滨湖建设
滨湖建设 滨湖建设 滨湖建设 市场化投资项目。

（二）金沙老城

5 佳园新村（杨家棚地块） 位于金胜花园以西、峨嵋路以北，用地面积 38.5亩，总建筑面积 7.7万㎡，总套数 420套。
老城改造办

区住建委
老城改造办 建设产业集团公司 东城街道办事处

（三）开发区

6 东方新都邻里中心 位于金湖路以东、横山路以南、中兴北路以西、晨风路以北，用地面积 37.5亩，总建筑面积 2.79万㎡。 开发区管委会 国发国际公司 国发国际公司 国发国际公司 市场化投资项目。

（四）华科园

7 尧塘梅香园
位于星湖路以东、尧夏路以南、东二路以西、府北路以北，用地面积 118亩，总建筑面积 22.2万㎡，总套

数 1284套。

开发区管委会

开发区管委会

国发国际公司

尧塘街道办事处

8 尧塘桂香园
位于东二路以东、尧夏路以南、银湖路以西、府南路以北，用地面积 181亩，总建筑面积 32万㎡，总套数

1914套。

9 尧塘邻里中心 位于星湖路以东、府北路以南、东二路以西、府南路以北，用地面积 30亩，总建筑面积 4万㎡。 国发国际公司 国发国际公司 市场化投资项目。

（五）薛埠镇

10 凤凰新苑
位于凤凰山以东、方山路以南、薛埠大街以西、锅底山路以北，用地面积 80亩，总建筑面积 13.9万㎡，总

套数 766套。

薛埠镇政府

金坛建设
薛埠镇政府 江东房产 薛埠镇政府

（六）直溪镇

11 李家庄花园 位于朱延路以东、南溪城路以南，用地面积 58.9亩，总建筑面积 10.1万㎡，总套数 600套。
直溪镇政府

金坛建设
直溪镇政府 江东房产 直溪镇政府

（七）朱林镇

12 华林新苑 位于 S340以南、华林路以西，用地面积 81.3亩，总建筑面积 11.6万㎡，总套数 690套。
朱林镇政府

金坛建设
朱林镇政府 江东房产 朱林镇政府

（八）指前镇

13 芦家花苑
位于 G233以东、湖口南路以南、王家河以西、沈家路以北，用地面积 207亩，总建筑面积 29.48万㎡，总

套数 1880套。
指前镇政府

金坛建设
指前镇政府 江东房产 指前镇政府

14 社头新苑一期
位于思源北路以东、喜盈门小区以西、社头南路以北，用地面积 43亩，总建筑面积 6.2万㎡，总套数 391
套。
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序号 项目名称 项目概况 项目责任主体 项目实施主体 项目投资主体 项目运营主体 备 注

15 洮湖佳园一期
位于唐陵路以东、新河北路以南、G233以西、健康路以北，用地面积 59亩，总建筑面积 10.3万㎡，总套

数 646套。

（九）儒林镇

16 儒风苑二期 位于常溧高速以东、儒林中河以南，用地面积 135.5亩，总建筑面积 18万㎡，总套数 1600套。
儒林镇政府

金坛建设
儒林镇政府 江东房产 儒林镇政府


